

Übersicht Sitzungen / Beschlüsse Bürgerhaus Schladerer-Areal Süd,

heute Faustforum

(Vorberatende Sitzungen der Ausschüsse sind nicht aufgeführt.)

25.02.2015, Gemeinderat Nicht-öff.	Erste Planungsideen und Vorstellung von Planungsvarianten Schladerer; Erste Überlegungen Bürgerhaus, Beschluss zur Durchführung einer Klausurtagung
28.03.2015, Klausurtagung Gemeinderat Nicht-öff.	Beratung über städtebauliche Entwicklung, Beschluss über Geltungsbereich des möglichen Sanierungsgebiets
29.04.2015, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beauftragung Kommunale StadtErneuerung zur Antragstellung Stadterneuerungsprogramm und Beschlussfassung zur Durchführung einer Planungswerkstatt
04.07.2015, Planungswerkstatt	Bürgerbeteiligung, Entwicklung Kursbuch 2030
13.07.2015, Bürgercafé	Information über Ergebnis Planungswerkstatt
29.07.2015, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beschluss über Antrag auf Aufnahme in das städtebauliche Erneuerungsprogramm
30.09.2015, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: 1 Enthaltung (Nicht-öff. Sitzung) Einstimmig (Öff. Sitzung)	Beratung über das Angebot der Fa. Schladerer zum Ankauf einer Teilfläche des Schladerer-Areal Süd und Vorstellung Entwicklungskonzept Kursbuch 2030
28.10.2015, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beschluss zur Durchführung einer Klausurtagung zur Beratung über mögliche Nutzungen und Einsetzung einer Projektgruppe
09.01.2016, Klausurtagung Gemeinderat	Städtebauliche Entwicklung Schladerer-Kapuzinerhof-Areal, Beratung über Nutzungskonzepte und städtebaulichen Gesamtplan / Priorisierung
24.02.2016, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beauftragung Sanierungsträger Sanierungsgebiet Schladerer-Kapuzinerhof-Areal und Beschluss zur Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen
23.03.2016, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beratung über Kaufvertrag Teilbereich Schladerer-Areal Süd
27.04.2016, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Zustimmung zum Kaufvertrag Teilbereich Schladerer-Areal Süd und Beauftragung einer geotechnischen Erkundung
22.07.2016, Klausurtagung Gemeinderat Nicht-öff.	Beratung über Standorte und Nutzungen
27.07.2016, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Kenntnisnahme vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet Schladerer-Kapuzinerhof-Areal, Beschlussfassung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
26.10.2016, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beschluss über Aufstockungsantrag und Sachstandsbericht ASP Sanierungsgebiet Schladerer-Kapuzinerhof-Areal

21.12.2016, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: Kenntnisnahme	Grundlegende Information des Gemeinderats über möglichen städtebaulichen Wettbewerb
14.01.2017, Klausurtagung Gemeinderat Nicht-öff.	Betrachtung möglicher Nutzungen Schladerer-Areal Süd: BDB-Akademie, Hotel, Bürgerhaus
25.01.2017, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beschluss zur Durchführung eines zweistufigen Wettbewerbsverfahrens und Beauftragung Büro Thiele
01.03.2017, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Kenntnisnahme Auslobungsentwurf
29.03.2017, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beschlussfassung über den Auslobungstext Ideenwettbewerb
26.04.2017, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beschluss zur Bildung der AG Bürgerhaus
17.05.2017, AG Bürgerhaus	Erste Sitzung der AG Bürgerhaus, Beratung über Ideenwettbewerb und Exkursion
31.05.2017, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Grundsatzbeschluss zur Durchführung eines nicht-offenen Planungswettbewerbs und Beauftragung der AG Bürgerhaus mit der Erarbeitung eines Auslobungstextes
16.06.2017, Exkursion Bürgerhäuser	Exkursion zu Bürgerhäusern, beispielhafte Gebäude
28.06.2017, Preisgericht Stufe 1, Ideenwettbewerb	Festlegung der vier Siegerentwürfe
28.06.2017, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Zustimmende Kenntnisnahme Ergebnis Preisgericht Stufe 1
30.06.2017, AG Bürgerhaus	Beratung über Ideenwettbewerb und Exkursion vom 16.06.2017
19.07.2017, AG Bürgerhaus	Beratung über Nutzungskonzept
26.07.2017, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Aufstellungsbeschluss BPL
20.09.2017, AG Bürgerhaus	Beratung über Nutzungskonzept und Raumprogramm
24.10.2017, AG Bürgerhaus	Beratung über Raumprogramm und Auslobung
23.11.2017, AG Bürgerhaus	Beratung über Raumprogramm und Auslobung
30.11.2017, Preisgericht Stufe 2, Realisierungswettbewerb Wohnbebauung	Siegerentwurf Harter + Kanzler
20.12.2017, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Kenntnisnahme Zwischenergebnis AG Bürgerhaus und Ergebnis Preisgericht 30.11.2017
12.01.2018, Klausurtagung Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis (Standort): 2 Nein-Stimmen, Rest Zustimmung Abstimmungsergebnis (Finanzierung): Einstimmig Abstimmungsergebnis (Raumprogramm): Einstimmig Abstimmungsergebnis (Tiefgarage/Parkdeck): Einstimmig	Festlegung Standort Schladerer-Areal Süd; Beschluss über Umsetzung Bürgerhaus; Beschluss über Grundlagen zum Raumprogramm (z.B. 450 m² Saal, Teleskop-Bestuhlung); Tiefgarage und optionales Parkdeck sollen als Wettbewerbsaufgabe gestellt werden

02.03.2018, Exkursion Mediatheken	Besichtigung von Mediatheken in der Raumschaft
06.03.2018, AG Bürgerhaus	Kenntnisnahme Ergebnis Klausurtagung GR 12.01.2018 und weitere Beratung
22.03.2018, Einwohnerversammlung	Information über Planung Bürgerhaus und Ergebnis Wettbewerb Wohnbebauung
14.05.2018, Neubürgerempfang	Information über Stand Schladerer-Areal Süd
24.05.2018, AG Bürgerhaus	Beratung über Auslobung
30.05.2018, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beratung über Auslobung
27.06.2018, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beschluss zur Durchführung des Realisierungswettbewerbs Bürgerhaus
25.07.2018, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Beschluss zur Durchführung der Offenlage des Bebauungsplanentwurfs
26.09.2018, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Der GR beschließt einstimmig, dass das Energiekonzept weiter verfolgt werden soll
24.10.2018, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Aufstockungsantrag und Erweiterung Sanierungsgebiet
28.11.2018, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Sachstand zum Realisierungswettbewerb und Satzungsbeschluss Bebauungsplan
19.12.2018, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Auftragsvergabe an das Büro Thiele zur Durchführung des Wettbewerbsverfahrens
19.03.2019, Preisgericht Realisierungswettbewerb Bürgerhaus	Ermittlung der Siegerentwürfe
21.03.2019, Einwohnerversammlung	Ergebnis Realisierungswettbewerb Bürgerhaus
27.03.2019, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Ergebnis Preisgericht. Der GR erkennt das Votum einstimmig an.
30.04.2019, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Das Ergebnis des Vergabegesprächs Architektur und das geplante weitere Vorgehen wird einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen.
25.09.2019, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Auftragsvergabe Fachplaner
12.10.2019, Klausurtagung Gemeinderat	Grundlagenkonzept Bürgerhaus
18.12.2019, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Vorstellung Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung durch das Architekturbüro fuchs.maucher.architekten.bda; weiteres Vorgehen
17.01.2020, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: 1 Enthaltung, Rest Zustimmung	Finanzierung Bürgerhaus; Bürgerhaus mit Mediathek; Sachstand, Einsparpotentiale, weiteres Vorgehen, Tiefgaragenverzicht
28.02.2020, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis (Probeabstimmung): 14 Ja-Stimmen. 1 Nein-Stimme, 7 Enthaltungen	Bürgerhaus mit Mediathek; Vorstellung der überarbeiteten Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung durch Herrn Architekt Maucher und weiteres Vorgehen

09.03.2020, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 6 Enthaltungen	Bürgerhaus mit Mediathek - weiteres Vorgehen, Ergebnisse, mögliches Einsparpotenzial, Empfehlung für Beschlussfassung am 25.03.2020
25.03.2020, Gemeinderat Abstimmungsergebnis: Ausgefallen wegen Corona	<i>Bürgerhaus mit Mediathek - Projektweiterverfolgung</i>
30.09.2020, Gemeinderat Nicht-öff. Abstimmungsergebnis: 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung	Nutzungs- und Betreiberkonzept für das Kulturzentrum Staufen. Beauftragung von Gerhard Baral & Partner Events zur Erstellung eines Nutzungs- und Betreiberkonzeptes für das geplante Bürgerhaus.
26.02.2021, AG Nutzungskonzept	
29.03.2021, AG Nutzungskonzept	
17.04.2021, AG Nutzungskonzept	
07.05.2021, AG Nutzungskonzept	
19.06.2021, AG Nutzungskonzept	
28.07.2021, Gemeinderat Öff. GR nimmt Abschlussbericht der AG z.K. Abstimmungsergebnis: Einstimmig	Vorstellung Nutzungs- und Betreiberkonzept
29.07.2021, Bürgerinforeveranstaltung	auf der Kulturbaustelle Staufen; mit Fragerunde und Möglichkeit zur Diskussion
29.09.2021, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis (Antrag ULS/Die Grünen): 7 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen Abstimmungsergebnis (Beschlussvorschlag): 14 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen	Weiterbeauftragung des Planungsteams bis Leistungsphase 3
03.02.2022, AG Faustforum + Planungsteam	
24.03.2022, AG Faustforum + Planungsteam	
30.03.2022 Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen	Beauftragung raum- und bauakustische Beratung
13.07.2022, AG Faustforum + zusätzlich Fraktionsvorsitzende + Planungsteam	
27.07.2022, Gemeinderat Öff. Abstimmungsergebnis: (Pos. 1): Einstimmig Abstimmungsergebnis (Pos. 2-5): 10 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen	Entwurfsplanung und Kostenberechnung Leistungsphase 3; Baubeschluss und Weiterbeauftragung des Architekturbüros und der Fachplaner

Bisher gesamt (seit 2015):

37 GR-Sitzungen, 6 Klausurtagungen, 8 Sitzungen der AG Bürgerhaus, 5 Sitzungen der AG Nutzungskonzept, 3 Sitzungen AG Faustforum, eine Planungswerkstatt, ein Bürgercafé, 2 Exkursionen, 3 Preisgerichtssitzungen sowie Information der Öffentlichkeit, z.B. Einwohnerversammlungen und Ausstellungen sowie Neubürgerempfänge.